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MONSIEUR LE MAIRE CERTIFIE :

que la convocation de tous les conseillers municipaux en
exercice a €té faite dans les formes et délais prescrits par la
loi ;

que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance
était de 39 sur lesquels il y avait 35 membres présents lors de
la présente délibération, a savoir :

M. Yves NICOLIN, Mme Clotilde ROBIN, M. Lucien MURZI,
Mme Sophie ROTKOPF, M. Jean-Jacques BANCHET,
Mme Corinne TRONCY, M. Fabien LAMBERT, Mme Catherine
DUFOSSE, M. Gilles PASSOT, Mme Fanny FESNOUX, M. Pascal
LASSAIGNE, Mme Marie-Laure DANA BURNICHON, M. Edmond
BOURGEON, Mme Héléne LAPALUS, M. Guy SERGENTON,
Mme Maryvonne LOUGHRAIEB, Mme Catherine BRUN,
Mme Valérie PROST MALLET, Mme Virginie BERNIER,
M. Guillaume BRASSEUR MINARD, Mme Adina LUPU
BRATILOVEANU, Mme Jade PETIT, M. Mahdi NOUIBAT,
Mme Vickie REDEUILH, M. Romain BOST, M. Quentin
GUILLERMIN, M. Alexandre GRANGE, Mme Sabine VERMOREL,
M. Estéban PIAT, M. Christophe PION, M. Bernard GERBOT,
M. Franck BEYSSON, M. Denis VANHECKE, Mme Marie-Héléne
RIAMON, M. Andrea IACOVELLA

Secrétaire €lu(e) pour la durée de la session : Mme Catherine
BRUN

A l'ouverture de la séance, Monsieur le Président a déposé sur
le bureau de I'assemblée, le pouvoir écrit donné a un collegue
par les conseillers municipaux empéchés d’assister a la séance,
de voter en leur nom, par application de I'article L. 2121-20 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Absents ayant donné mandat :
M. Christian DORANGE a M. Estéban PIAT, Mme Vanessa
BARBANT a M. Romain BOST, Mme Christine CHEVILLARD a

M. Franck BEYSSON, Mme Brigitte DUMOULIN a M. Denis
VANHECKE

Absents sans mandat .

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépét.






M. Estéban PIAT, Conseiller Municipal, soumet au Conseil Municipal le rapport
suivant :

Par délibération du Conseil Municipal en date du 15 janvier 2019, la Ville de Roanne
a approuve le recours au mandat de maitrise d'ouvrage avec la SPL OSER par le biais
d'un marché en quasi-régie de délégation de maitrise d’'ouvrage, afin de réaliser les
travaux de rénovation énergétique du Centre Administratif Paul Pillet.

De ce fait, la collectivité a demandé a la SPL OSER d'engager une procédure de
marché global de performance énergétique sous la forme d’un dialogue compétitif,
comprenant a la fois la conception et la réalisation des travaux ainsi que des
prestations d’exploitation-maintenance, de gros entretien et de sensibilisation des
usagers. Ce marché a une durée totale de 10 ans a compter de sa notification.

Les travaux de rénovation énergétique débutés en avril 2021 se poursuivent et sont
entrés dans leur 3:m et derniére phase fin novembre 2022.

Au 31 décembre 2022, le montant des dépenses régiées par la SPL OSER pour le
compte de la collectivité¢ s'éléve a 4162 176,86 € T.T.C. pour un budget
d'investissement de 9 878 164 € T.T.C. (hors honoraires de la SPL OSER et hors
dépenses de fonctionnement).

L'article 9.2 de I'annexe 1 du mandat de maitrise d’ouvrage prévoit que la SPL OSER
doit fournir un compte rendu annuel a la collectivité avec en annexe :

- le bilan des dépenses acquittées sur I'année 2022 ;
- le budget prévisionnel ;
- I'échéancier prévisionnel des recettes et des dépenses.

A ce stade de I'opération, il devient nécessaire de passer un nouvel avenant au
mandat de maitrise d’'ouvrage passé avec la SPL OSER.

Ce nouvel avenant n°® 3 a pour objet de modifier :

- I'enveloppe prévisionnelle des dépenses a engager par le Mandataire en phase
conception-réalisation (Budget d'investissement) ;

- les délais de réalisation de la phase Conception Réalisation :
- les honoraires de la phase 2 du Mandataire du Maitre d’'Ouvrage.

L'enveloppe prévisionnelle des dépenses évolue pour tenir compte de limpact de
Iinflation sur les révisions de prix, d'interventions lourdes sur la terrasse Sud, de la
découverte d'amiante au niveau de la verriére et de travaux complémentaires liés 3
des découvertes en phase chantier. Cette évolution a la hausse porte le montant des
dépenses a engager par le mandataire pour le compte de la ville & (art.4 du mandat),
a 8 690 000 € H.T., soit 10 423 870 € T.T.C..
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Les délais prévus dans le mandat mis a jour sont modifiés pour tenir compte du
décalage du planning di a la découverte d’'une configuration non attendue au niveau
de la terrasse Sud et de travaux rendus nécessaires dans le cadre de l'opération.

Le montant des honoraires de la SPL OSER pour la phase 3 Conception Réalisation
aprés avenant n°1 passe de de 167 265 € H.T. a 213 465 € H.T., soit une plus-value
de 46 200 € H.T.. Cette évolution par rapport au mandat initial signé en janvier 2019
prend en compte les aléas liés a la présence d'amiante en quantité plus importante
que ce qui avait été détecté par le diagnostiqueur en amont et les études
complémentaires en découlant, ainsi qu’un allongement de la durée de I'opération dii
a des découvertes en phase chantier et les impacts de cet allongement sur les
prestations du mandataire du Maitre d'ouvrage.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

examiner et approuver le Compte Rendu Annuel a la Collectivité 2022 présenté par
la SPL OSER et ses annexes ;

examiner et approuver l'avenant n°® 3 au marché de délégation de maitrise
d'ouvrage passé avec la SPL OSER ainsi que les annexes n° 3, 4 et 5, selon les
justificatifs apportés ci-dessus ;

autoriser Monsieur le Maire ou son représentant a le signer ;

dire que les montants nécessaires aux avances de trésorerie a la SPL OSER ainsi
que les dépenses liées a cette opération seront inscrits au Budget Général de
I'exercice concerné.

M. Dorange ayant donné pouvoir a M. Piat, administrateur de la SPL OSER, ne prend
pas part au vote.

Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal

ADOPTE A L'UNANIMITE

ROANNE, e 1 g AyR 2023

La Secrétaire de séance, Le Maire,

Catherine BRUN Yves NICOLIN \’ -
Président de Roannais Agglomération
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